

**19-02-2013****Bericht Chihame 1 Primary School – Administration block**

Heute erhielten wir eine neue Nachricht aus Malawi. Der Baufortschritt verzögerte sich erneut, da einige der Hauptverantwortlichen an Malaria erkrankten und somit für eine gewisse Zeit nicht in der Lage waren, die Baustelle zu koordinieren.